
PROYECTO DEL SANEAMIENTO 

DE LA CIUDAD Y DE LA

BAHíA DE PANAMA. 

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA  TÚNEL (8 km) y

FUNDACION PARA LOS NUEVOS COLECTORES A  P.T.A.R.

CON PLATAFORMAS MECANICAMENTE ESTABILIZADAS.



http://www.tensarcorp.com/home.asp


Foundation Improvement for Impulsion Polyester-Fiberglass 

Pipes using Multidirectional Polymeric Geogrids
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Entidad Ejecutora : MINSA – Unidad Coordinadora

Proyecto Saneamiento Ciudad y Bahía de Panamá



Foso de entrada (Chanis) hacia (Av.Balboa) y Corredor Sur 

Pozos de Bombeo hacia PTAR (tubería de impulsión)

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA



Pozo de salida (Av.Balboa)
Cinta Costera Ciudad Panamá

Túnel colector:  8 Km con Ø3.4m

Inicio excavación: 16/10/2010

Fin excavación: 31/05/2010

17.5 meses. (458 m/mes)

6.676 anillos x 1.20 m

8.011,2 metros (8 km).

6 meses de anticipo.

Récord excavación: 40.80 m

23/09/2011 (34 anillos)

Récord semanal: 195,60 m

19-24 /09 /2011 (235 anillos)

Récord mensual: 715.20 m

Septiembre de 2011

(596 anillos) / 6676 = 8,9%



Foso de salida (Av.Balboa)
Cinta Costera Ciudad Panamá

Túnel interceptor:  8 Km con Ø3.4m



Haga clic para modificar el estilo de 

título del patrón



GEOLOGIA  TRAMO PIPE JACKING MTBM



Haga clic para modificar el estilo de 

título del patrón

MTBM Pipe Jacking System (Cabeza de corte) Bajando el Tubo y posicionando

Empujando con 2 gatos hidráulicos el Tubo Empujado completo el Tubo y comienzo rutina

PIPE JACKING MICROTUNNEL (Colectoras)



Haga clic para modificar el estilo de 

título del patrón

Cale o Breakthroug (llegada)



Haga clic para modificar el estilo de 

título del patrón

Inicio excavación: 04/06/2014

Fin excavación: 19/07/2014

1.5 meses. (398 m)

163 tubos x 2,44 m

397,72 metros

Récord excavación: 34,16 m en 1 día

25/06/2014 (14 tubos) 8.6% en 1 día

Récord semanal: 82,96 m

23-28 /06 /2014 (34 tubos)  20,9%

Túnel colector  Ø2.0 m = 1.66 Km 

Entre  7 pozos (tanquillas o  CI)



NUEVA  PLANTA  DE  TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

(P.T.A.R.)  CIUDAD DE PANAMA



Haga clic para modificar el estilo de 

título del patrón



Haga clic para modificar el estilo de 

título del patrón



ESCALA DE LAS TUBERIAS DE IMPULSION

FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER

Diámetros: 1.50m, 2.10m y 2.30m

PESO TUBO:  2 TON SOLO

CON LIQUIDO:  19 TON / TUBO

Largos: 5.00m – 6.00m



Suelos aluviales no consolidados y altamente compresibles (suaves)



ESCENARIO N°1:  SIN GEOMALLAS TRIAXIALES (CME) DEBAJO DE LA TUBERIA. ANCHO DE ZANJA = 2,25 m.

DIAGRAMA DE CONTORNOS DEL DESPLAZAMIENTO NODAL.  Asentamientos estimados

DESPLAZAMIENTO (Asentamiento) TOTAL BAJO LA TUBERIA : 40,15 mm.

Nodos de la tubería.



ESCENARIO N° 4:  CON 2 PLATAFORMAS Y GEOMALLAS TRIAXIALES 

SOBRE Y DEBAJO  DE LA TUBERIA. 

ANCHO DE PLATAFORMA INFERIOR = 2,25 m. ANCHO DE PLATAFORMA SUPERIOR = 4,00 M. 

SOBRE CARGA DE 40 KN/M2

DIAGRAMA DE CONTORNOS DEL DESPLAZAMIENTO NODAL

DESPLAZAMIENTO (Asentamiento) TOTAL BAJO LA TUBERIA : 6,43 mm. 



DISEÑO DE PLATAFORMA CON GEOMALLAS









Revisión interna luego de la instalación.

Instalación de sello de fibra de vidrio en tuberías de

poliester y fibra de vidrio.



Diseño de Control de Compactación

DCP (Dynamic Cone Penetrometer)

Topografía

INTERNA Y 

EXTERNA
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Premio ENR - 2014  
Seleccionada como mejor Planta de Tratamiento construida en el Mundo 

Información más detallada: www.saneamientodepanama.com

http://www.saneamientodepanama.com/

